


- Wooldmeenthe – Hengelo
 - Sprengeloo – Apeldoorn
 - Nuborgh – Elburg
 - Echnaton – Almere
 - Canisius college – Nijmegen
 - Technische school – Middelharnis
 - Petrus Canisius College – Alkmaar
 - Praktijkschool Zonnegaard - Wijchen
- Pilot scholen Infratechniek**

- Ontwikkeling leermiddelen
 - Uitvoering: externe partij
 - Inrichting lokalen
 - Werkplekken: onderdeel ontwikkeling
 - Examinering (school / landelijk)
 - Voorstel examinering: PL, Platform
 - Conform CEVO
 - Communicatie
 - Communicatiewerkgroep van het Platform
- Reflectie: werkgroep(en) betrokken partijen
- Activiteiten**



Ontwikkeling leermiddelen

- Resultaat: lesmethode
- Wie: ontwikkelafdeling externe partij
- Reflectie (aantallen?):
 - Docenten vmbo
 - Bedrijfsleven / samenwerkingsverbanden
 - Mbo docenten ?,
 - Projectgroep (PL, Platform RC)
- Traject (1^e halfjaar 2008):
 - Examenonderdelen
 - Opzet 1^e hoofdstuk
 - Andere hoofdstukken

Activiteiten en planning**Inrichting lokalen**

- Resultaat: werkplekken / inrichting lokaal
- Wie: onderdeel lesmethode
- Reflectie (aantallen?):
 - Docenten vmbo
 - Bedrijfsleven / samenwerkingsverbanden
 - Mbo docenten ?,
 - Projectgroep (PL, Platform RC)
- Traject (februari – april 2008):
 - Opzet bij ontwikkeling 1^e hoofdstuk
 - Andere hoofdstukken
 - In starterspakket: praktijkinvullingen ('08-'09)

Activiteiten en planning**Examinering**

- Resultaat: advies school/landelijk examen
- Wie: Projectgroep
- Reflectie (aantallen):
 - Docenten vmbo
 - Bedrijfsleven / samenwerkingsverbanden
 - Mbo docenten ?,
- Traject:
 - Bepalen landelijk examen (1^e helft 2008)
 - Informatie en examentraject (2008)
 - Verzenden landelijk examen: conform CEVO
 - Geen proefexamen

Activiteiten en planning**Communicatie**

- Resultaat: communicatie producten en PR
- Wie: Platform communicatie werkgroep en projectgroep
- Reflectie (aantallen):
 - Docenten vmbo
 - Bedrijfsleven / samenwerkingsverbanden
 - Mbo docenten ?,
- Traject:
 - Eerste product: wervingsfolder (eind 2007)
 - Startmanifestatie (jan / feb 2008)
 - Interne en externe communicatie (continu)

Activiteiten en planning

- Werkgroepen gesplitst of gecombineerd ?
- Frequentie totaal (indicatief):
 - 1^e helft 2008: 1 x per 4 tot 6 weken
 - Schooljaar 2008 / 2009: 2 tot 3 x
 - Schooljaar 2009 / 2010: 2 x
- Tijdsinvestering:
 - Per vergadering: totaal 8 tot 10 uur
- Bekostiging:
 - Voor deelname werkgroepen
 - Tarief: af te stemmen met directies (via afgevaardigde)
- Status deelname pilot
- Status deelname voortraject

Inzet pilot scholen